



5. Fáze výstavby
 - výstavba nádrží biologického hospodářství
 - výstavba nádrží koncentrátů
 - stavba objektu chmyčiny, rozvodny a chemického hospodářství
 - stavba TKSS v trase podél nádrží biologie a jeho dokončení včetně vstupů
 - stavba amutuní komory
 T: 1.9.2011-31.8.2012 (bude upřesněno dle nového harmonogramu stavby)
 bude zahájena po ukončení 1 až 4 fáze

Prohlášení stavby (MIMP) zodpovědní úřad

6. Fáze výstavby
 - vystrojení TKSS potrubím a kabely, stavba potrubního mostu
 - vystrojení amutuní komory a elektrorozvodny
 - uvedení ČS a NŘN do provozu
 - provedení hrubých konstrukcí komunikací, zejména k SUN a SRN
 - stavba potrubí
 - čištění potrubí, kamerové zkoušky, zkušební vodotěsnosti nádrží a potrubí
 T: 1.9.2012-30.11.2012 (bude upřesněno dle nového harmonogramu stavby)

LEGENDA OBJEKTŮ:

- V FÁZE
- VI FÁZE
- OBJEKTY POSTAVĚNÉ V PŘEDCHOZÍCH FÁZÍCH VÝSTAVBY

UPOZORNĚNÍ :
 - Podzemní vedení jsou zakreslena informativně podle mapových podkladů a vyřádkování správců. Před zahájením výkopových prací musí zhotovitel objednat vyřádkování všech vedení na místě. Pracovníci stavby budou prokazatelně, zápisem ve stavebním deníku, seznámeni s uložením podzemních vedení a se způsobem výkopových prací, zejména v blízkosti kabelů.
 - Před zahájením výkopových prací je nutno vyřádkovat hranice pozemků.

Dokumentace pro provedení stavby je podkladem pro provedení stavby pro budoucího zhotovitele. Zhotovitel stavby je povinen realizovat stavbu dle této dokumentace a dle realizovaní projektové dokumentace zhotovitele stavby. Realizování projektové dokumentace stavby podléhá autorizačnímu doзору a odsouhlasení zpracovatele této projektové dokumentace pro provedení stavby. Je nutno zachovat kompatibilitu s technickými zařízeními Letiště Praha, a.s.

5				
4				
3	ČISTOPIS	31.03.2010	P.JANOŮŠEK	
2	ČISTOPIS	31.01.2010	P.JANOŮŠEK	
1	PO ZAPRACOVÁNÍ PŘÍPOMINEK LP a.s.	21.10.2009	P.JANOŮŠEK	
0	PRVNÍ VYDÁNÍ	16.09.2009	P.JANOŮŠEK	
ZMĚNA Č.	POPIS ZMĚNY	DATUM	KONTROLOVAL	Z PŘÍPIS

Tato dokumentace pro provedení stavby včetně svých příloh je duševním majetkem zpracovatele, kterým je "Sdružení projekčních firm Letiště Praha - Ruzyň, rozšíření ČOV + ČOV JIH". Objednatel této dokumentace pro provedení stavby je oprávněn ji použít pouze k účelu, který je dle smlouvy a dle, jiné subjekty nejsou bez předchozího výslovného souhlasu zpracovatele dokumentace oprávněny tuto dokumentaci resp. její části rozmnožovat, užívat nebo předávat dalším osobám.

VYPRACOVAL J.KORČMÁROŠ	KONTROLOVAL P.JANOŮŠEK	ZODP.PROJ. Ing.J.ŠINTÁK	HEP Ing.J.ŠINTÁK	SDRUŽENÍ PROJEKČNÍCH FIRM LETIŠTĚ PRAHA - RUŽYŇ, ROZŠÍŘENÍ ČOV + ČOV JIH	
STAVEBNÍ ÚŘAD MIM PRÁVY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ ÚŘAD MČ PRAHA 6				FORMÁT 12x44	ČÍSLO PARÉ 09/2009
INVESTOR: LETIŠTĚ PRAHA a.s., K LETIŠTI 6/1019 PRAHA 6				DATUM 09/2009	MĚŘÍTKO 1:1000
STAVBA ROZŠÍŘENÍ ČOV + ČOV JIH LETIŠTĚ PRAHA RUŽYŇÉ II. ZÁSOBNÍ DRUHÁŽE VÝSTAVBY				KŘÍŽOVANÁ Č.ZAKÁZKY 03-02/2009	Č.VÝKRESU IV.2.3.3.
OBSAH: DOKUMENTACE PRO PROVEDĚNÍ STAVBY SITUACE POSTUPU PRACÍ - FÁZE V, VI					